



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области**

П Р И К А З

от 04.04. 2022 г.

г. Магадан

№ 326/11-пр

Об утверждении Плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования Магаданской области

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286 (далее – ФГОС ОО), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287 (далее – ФГОС НОО), в целях обеспечения координации деятельности по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО в общеобразовательных организациях Магаданской области с 1 сентября 2022 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования Магаданской области (Приложение 1) (далее – Дорожная карта).

2. Определить региональным оператором реализации мероприятий Дорожной карты МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров» (Васильева В.А.).

3. Региональному оператору:

- организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты;

- ежемесячно (до 20 числа каждого месяца) направлять отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий Дорожной карты в отдел общего и дополнительного образования детей управления образования.

4. Назначить ответственными введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Магаданской области Сакееву С.Ф., начальника отдела общего и дополнительного образования детей управления образования, Старикову О.А., руководителя ЦНППМПР МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров».

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием при выстраивании работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Магаданской области учитывать мероприятия Дорожной карты и обеспечить их реализацию в пределах своих полномочий.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Шурхно А.В.

Приложение №1 к приказу Министерства
образования Магаданской области
от 04.04.2022г. № 326/11-ПР

**План-график (дорожная карта)
мероприятий введения обновленных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования Магаданской области**

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение организационного оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС	февраль 2022	министерство образования Магаданской области (далее – министерство образования)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей
2.	Создание регионального координационного совета - органа, координирующего введение обновленных ФГОС	февраль 2022	министерство образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС	ноябрь-декабрь 2021, февраль-март 2022	министерство образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
4.	Проведение совещаний с МОУО, ОО по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь-декабрь 2021, январь-май 2022	министерство образования, МОГАУ ДПО «ИРО и ПКПК» (далее – ИРОиПКПК))	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы их ликвидации
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	январь 2022	ОО, МОУО, ИРОиПКПК, министерство образования	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
6.	Ознакомление педагогического сообщества с материалами совещаний Минпросвещения РФ по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	январь, февраль, март, апрель, май 2022	Министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
7.	Формирование региональной, муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	февраль 2022	Министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС
8.	Обеспечение мониторинга использования УМК, вошедших в федеральный перечень учебников	по мере обновления	Министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Оказана своевременная адресная помощь ОО
9.	Обеспечение мониторинга ответственности используемых рабочих программ, отнесенных к обновленным ФГОС примерным рабочим программам	сентябрь 2022	ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Обеспечено единство образовательного пространства в РФ
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
10.	Формирование регионального и муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль 2022	Министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к МТО образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2022	Министерство образования, МОУО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
12.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	2022	ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Создана единая система методической службы (федеральной, региональной, муниципальной) в РФ
13.	Активизация работы региональных, муниципальных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2022	ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
14.	Организация и проведение региональных мероприятий научно-методической направленности по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	январь-май 2022	ИРОиПКПК	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
15.	Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленных ФГОС	май-июнь 2022	ИРОиПКПК	Синхронизированы подходы к организации управления процессами внедрения обновленных ФГОС на территории РФ
16.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	март-декабрь 2022	ИРОиПКПК	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
17.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	март-август 2022	ИРОиПКПК	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию, аккumulированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
18.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ИРОиПКПК	Достигнуто повышение качества российского образования
19.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ИРОиПКПК	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
20.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРОиПКПК, ЦНППМ	ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РФ
21.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март-июнь 2022	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РФ
22.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	апрель 2022	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РФ
23.	Обеспечение повышения квалификации всех ИПР, участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РФ
5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС НОО и ООО				
24.	Внедрение системы мониторинга ОО к введению обновленных ФГОС	март 2022	министерство образования	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
25.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	министерство образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
26.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ООО	декабрь 2021, далее ежемесячный	министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО, ООО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновленных ФГОС